



**Oficina Nacional  
de Defensa Pública**  
República Dominicana  
¡Defendemos tus derechos!

## **Informe de seguimiento a los programas y proyectos**

PNUD-ONDP (Diciembre 2020-Diciembre 2021)

Planificación y Desarrollo

Este informe está encausado a comunicar el status actual del proyecto de cooperación interinstitucional entre el PNUD y la ONDP, el cual tiene como objetivo el acompañamiento del proceso de desarrollo estratégico de la Oficina, con énfasis en la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

### Descripción de la situación actual:

En actualidad el porcentaje general de avance del Proyecto por actividades es de un 25% y a nivel presupuestario se ha ejecutado un es 74%. Este proyecto consta de 16 actividades y un presupuesto de US \$ 588,746.00.

ACTIVIDADES	EJECUTADO	PRESUPUESTO	RESPONSABLE
Contratación de consultoría para la evaluación del Plan Estratégico 20015-2019 y la elaboración del Plan Estratégico 2021-2025 de la institución, con la consecuente elaboración del Plan Operativo Anual 2021.	SI	\$76,600.00	TI
Compra de Servidores y Rack	SI	\$62,642.00	TI
Compra de Laptops	SI	\$273,499.00	TI
Compra de Scanner	SI	\$24,000.00	TI
Capacitación Personal Informática	NO	\$1,400.00	TI
Compra de Cableado e Instalación para Servidores	NO	\$23,522.00	DPD
Contratación de consultoría para la Elaboración de Plan de Comunicación Estratégica institucional	No	\$13,206.30	DC
Contratación de consultoría para la elaboración y actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de las TIC	No	\$5,471.18	DPD
Contratación de consultoría para la elaboración y actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa y Financiera	No	\$5,471.18	DPD
Contratación de consultoría para el levantamiento de los proceso claves de la ONDP con la consecuente realización del Manual de Procedimientos Claves, identificaciones de hallazgos o desconexiones y recomendaciones de reingeniería o mejoras para los mismos.	No	\$12,000.00	DPD
Contratación de consultoría para la revisión del sistema de incentivos no económicos de la institución	No	\$5,471.18	RRHH
Contratación de consultoría para el diseño y evaluación de desempeño por competencia del personal.	No	\$5,471.18	RRHH
Contratación de consultoría para el levantamiento de clima laboral al personal de la ONDP y realización de la encuesta de satisfacción a los usuarios de los servicios de la ONDP a nivel nacional.	No	\$23,582.68	RRHH
Contratación de consultoría para la realización de un estudio de capacidad laboral en todas las oficinas coordinadoras de la ONDP	No	\$5,471.18	DAF
Contratación de servicios para la apertura, remodelación, adecuación y ampliación de en Las oficinas de Romana, Villa Altagracia, Pedernales, Las Caobas, Oficina Principal, Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional.	No	\$33,959.06	RRHH
Contratación de consultoría para el levantamiento y análisis de la estructura organizacional, con la consecuente realización de una propuesta de organigrama, manual de cargo y manual de funciones y organización.	No	\$16,979.53	DPD
<b>Porcentaje de ejecución</b>	<b>25%</b>	<b>74%</b>	

## Cronograma ejecución del proyecto

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año		RESPONSABLE
		A1 (2020)	A2 (2021)	
<b>Producto 1:</b> Fortalecimiento de la gestión institucional y aumento de capacidades técnicas y operativas por medio de la definición y diseño de estrategias	1.1. Evaluación del plan estratégico 2015-2019 y la Realización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 mediante la metodología SIGOB	<b>US\$76,600.00</b>		ONDP/PNUD
	1.2. Potencialización de la plataforma informática de la ONDP y adquisición de equipos (servidores y su instalación y cableado, laptops y escáneres.	<b>US\$383,663.00</b>		ONDP/PNUD
	1.3. Expansión del acceso y la provisión de servicios a nivel nacional, mediante la apertura, remodelación, adecuación y ampliación de espacios de la ONDP		<b>US\$33,960.00</b>	ONDP/PNUD
	1.4. Elaboración de un plan de comunicación estratégica institucional para la ONDP		<b>US\$15,000.00</b>	ONDP/PNUD
	1.5. Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de las TIC		<b>US\$12,000.00</b>	ONDP/PNUD
	1.6. Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa y Financiera de la ONDP		<b>US\$12,500.00</b>	ONDP/PNUD
	1.7. Revisión del sistema de Incentivos no económicos de la institución.		<b>US\$12,500.00</b>	ONDP/PNUD
	1.8. Diseño y evaluación de desempeño por competencias del personal.		<b>US\$12,750.00</b>	ONDP/PNUD
	1.9. Levantamiento de clima laboral al personal de la ONDP y Encuesta de satisfacción a los usuarios del servicio de la Defensa Pública a nivel nacional.		<b>US\$23,582.68</b>	ONDP/PNUD
	1.10. Capacitación del personal de informática.		<b>US\$2,800.00</b>	ONDP/PNUD
	1.11. Levantamiento de los procesos clave de la ONDP y realización del Manual de Procedimientos Claves		<b>US\$12,750.00</b>	ONDP/PNUD
	1.12. Estudio de capacidad laboral en las oficinas coordinadoras de la ONDP		<b>US\$12,750.00</b>	ONDP/PNUD
	1.13. Análisis de la estructura organizacional, propuesta de organigrama, manual de cargo y manual de funciones y organización.		<b>US\$17,500.00</b>	ONDP/PNUD

## **Conclusiones**

La entrega y culminación de este proyecto está pautada para diciembre 2021, fecha esta propuesta y firmada en el convenio existente por las partes que ejecutan el mismo.

De acuerdo a lo antes expuesto este proyecto se encuentra en estatus a tiempo.

Las informaciones contenidas en este informe han sido levantadas con los encargados de las diferentes secciones y departamentos de la Oficina Nacional de Defensa Publica.



Ricardo A. León

**Encargado Planificación y Desarrollo**

